



Comune di Cassino

Proposta nr. 557 Del 16/04/2026 -
Num. settoriale 291

Determinazione nr. 991 del 27/04/2026

AREA TECNICA

Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile, Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica

OGGETTO: LAVORI PER MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA. CUP: I31E22000020001 - CIG: B5144002A6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Misura PNRR M2C1.1.I.1.1- CUP I31E22000020001

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

VISTO la Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile Investimento 1.1 del PNRR che prevede la "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti".

CONSIDERATO CHE:

- che il Ministero della transizione ecologica, in data 15.10.2021, ha pubblicato l'avviso M2C.1.1 I 1.1 linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" che prevede finanziamenti complessivi per euro 600.000.000 di cui il 60% destinati alle regioni del centro-sud;
- che il suddetto avviso intende finanziare con contributi a fondo perduto "[...] proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l'efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore e contribuiscano alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'Unione europea [...];
- che lo stesso avviso prevede un finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta di € 1.000.000,00. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili.

VISTO:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 15.03.2022 di approvazione del progetto di fornitura e servizi denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il Comune di Cassino” dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 985.500,00 di spese ammissibili ed € 14.500,00 di spese non ammissibili a finanziamento;
- l’istanza del Comune di Cassino, in data 15.03.2022;
- il Decreto Dipartimentale, del MASE dipartimento sviluppo sostenibile, del 30 marzo 2023, n. 128, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento, contenente altresì l’elenco delle domande ammesse tra cui quella presentata dal Comune di Cassino (ID PROPOSTA MTE11A_00004736) dell’importo di € 985.500,00 e codice CUP I31E22000020001;
- l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal MASE, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI CASSINO”, CUP I31E22000020001, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Comune di Cassino.

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 2516 del 20.11.2023 di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e contabilità nonché il coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, alla Società TECNET STUDIO srl, con sede legale in Frosinone (FR) Via Tommaso Landolfi 167;
- la convenzione professionale di incarico repertorio numero 241/2023 in data 24.11.2023, sottoscritta con la società TECNET STUDIO srl;
- la Determina Dirigenziale n. 2632 del 05.12.2023 di approvazione dell’aggiornamento del livello unico di progettazione delle forniture e del progetto esecutivo dei lavori dell’intervento “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, redatto dall’Ing. Emiliano Campoli, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui per forniture € 727.000,00, per lavori a misura € 53.000,00 comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza, € 45.100,00 per somme a disposizione dell’Ente ed € 174.900,00 per IVA.

VISTO

- la Determina Dirigenziale n. 864 del 19.03.2024 di aggiudicazione della Fornitura delle isole ecologiche alla Società SCAU ECOLOGICA srl, con sede legale a Ceccano (FR) in Viale dell’industria 50, per un importo di aggiudicazione delle forniture di € 690.868,10 ed € 151.990,98 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 842.859,08;
- la Determina Dirigenziale n. 539 del 28.02.2025 di aggiudicazione dei lavori per il Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani alla ditta DAPET COSTRUZIONI srl, con sede in Casalvieri (FR) Via Scatozza n. 65, per l’importo di € 49.500,00, da valutare a misura, oltre IVA 22% pari ad € 10.890,00 e, quindi, per complessivi € 60.390,00.

CONSTATATO che nell’offerta economicamente vantaggiosa delle forniture sono state offerte **ulteriori** 3 Mini Isole (4 moduli - 5 frazioni di rifiuto) e 4 Moduli per pannoloni, inoltre nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario dotare alcune mini isole di dissuasori alla sosta per proteggerle dagli urti di veicoli in sosta. Si è reso necessario apportare delle modeste variazioni e/o modifiche ad alcune categorie di lavorazioni previste nel progetto esecutivo dei lavori ed individuare nuove ubicazioni per allocare gli ulteriori moduli offerti dall’impresa delle forniture.

DATO ATTO che le variazioni scaturiscono anche e soprattutto dalla tipologia di intervento e/o nuove intervenute esigenze, non prevedibili in sede di progetto esecutivo.

RICHIAMATO l’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 inerente le modifiche, nonché varianti, dei contratti d’appalto in corso di validità ed in particolare il comma 1, lettera b) che stabilisce che possono essere modificati i contratti,

previa autorizzazione del RUP, con aumento dell'importo contrattuale per l'esecuzione di lavori supplementari non previsti nel contratto originario ma necessari al completamento dell'opera, non separabili per motivi tecnici ed economici, strettamente connessi all'oggetto dell'appalto principale, entro il limite del 50% dell'importo contrattuale iniziale.

DATO ATTO che le variazioni apportate non modificano gli importi delle forniture e dei lavori affidati, ma solo alcuni lavorazioni relative ai lavori.

DATO ATTO che, in conformità al Parere MIT n. 3414/2025, l'IRAP relativa agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, non può essere ricompresa nella quota di incentivazione del 2% (comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali) ma deve trovare copertura nel quadro economico dell'intervento, alla specifica voce prevista per IVA ed altre imposte, in quanto costo aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTA la perizia di variante migliorativa al progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi sul territorio comunale", predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Domenico Zippo, composta dai seguenti elaborati:

- 00 Elenco degli elaborati;
- 01 Relazione tecnica dei lavori di Perizia ;
- 02 Elaborato grafico;
- 03 Computo metrico estimativo di perizia;
- 04 Elenco prezzi;
- 05 Quadro comparativo di perizia;
- 06 Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi,

quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nonché all'adeguamento delle lavorazioni in relazione agli assestamenti delle categorie di lavoro eseguite e all'applicazione di nuovi prezzi per lavorazioni necessarie e non previste nel contratto originario, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico, che **non comportano un incremento dell'importo contrattuale** iniziale, come dettagliato nel quadro economico allegato:

IMPORTO LAVORI			
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 30.084,00
A.2	Manodopera non soggetta a ribasso d'asta		€ 19.916,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.000,00
	Oneri speciali		€ 1.800,00
	Oneri diretti		€ 1.200,00
A.1.1	TOTALE PER LAVORI		€ 53.000,00
		ribasso di A.1	- € 3.500,00
A-1	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI		€ 49.500,00
	DESCRIZIONE	Q.TA'	Euro/Cad
	Ecoisola informatizzata	20	€ 23.000,00 € 460.000,00
	Cestino stradale pannolino-pannolone	4	€ 7.500,00 € 30.000,00
	Isola informatizzata raccolta sanitari	3	€ 7.500,00 € 22.500,00
	Isola informatizzata raccolta tessile	5	€ 7.500,00 € 37.500,00
	Cestino raccolta oli vegetali	3	€ 13.000,00 € 39.000,00
	Eco compattatori di raccolta PET	4	€ 19.000,00 € 76.000,00
	Distributori sacchetti	3	€ 12.000,00 € 36.000,00
	Campana informatizzata per vetro	4	€ 6.500,00 € 26.000,00
A-2.1	TOTALE FORNITURE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 727.000,00
		Ribasso 4,97% di A-2.1	-36.131,90 €
A-2.2	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE FORNITURE		€ 690.868,10

SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti IVA 22% compresa			€ 7.500,00
B.2	Spese tecniche comprensive di cassa (circa 2%)			€ 15.000,00
B.3	Incentivo funzioni tecniche	2,00% di	€ 780.000,00	€ 15.600,00
B.3.1	di cui incentivo RUP (Art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023) 80%		€ 12.480,00	
B.3.2	di cui incentivo beni strumentali (Art. 45 c. 5 D.Lgs. 36/2023) 20%		€ 3.120,00	
B.4	Altre imposte – IRAP su incentivo RUP			€ 856,87
B.5	Spese generali			€ 7.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 45.956,87
IVA				
C1	IVA sui lavori (22%)	22,00%	€ 10.890,00	€ 10.890,00
C2	IVA su spese Tecniche	22,00%	€ 3.300,00	€ 3.300,00
C3	IVA su forniture	22,00%	€ 151.990,98	€ 151.990,98
C	IVA			€ 166.180,98
ECONOMIE DI GARA				
D	Economie di gara forniture		€ 43.224,05	€ 43.224,05
E	Economie di gara lavori		€ 4.270,00	€ 4.270,00
A+B+C+D+E	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO			€ 1.000.000,00

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I31E22000020001 e il codice CIG è B5144002A6.

DATO ATTO che l'intervento è finanziato per € 985.500,00 con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile Investimento 1.1 del PNRR che prevede la "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" e per € 14.500,00 con fondi di bilancio comunale che trovano copertura al FPV capitolo 248664 nel bilancio 2026-2028, annualità 2026.

ATTESO CHE:

- ricorrono, le condizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023, per la sopravvenuta necessità di lavori, e importi, finalizzati ad incrementare la fruibilità dell'opera, e, che il ricorso al disposto di cui al citato art. 120 del codice dei contratti, risulta in linea con il principio di speditezza e di risultato dell'Amministrazione.
- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente la natura dell'appalto in oggetto.

RITENUTO dover provvedere in merito e, pertanto, procedere all'approvazione della variante suppletiva dei lavori per l'intervento denominato Lavori per il "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" e all'approvazione del nuovo quadro economico, in conformità al Parere MIT n. 3414/2025, per l'inserimento della aliquota IRAP relativa agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.7;

ACCERTATO:

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso.

VISTO la determina dirigenziale n. 3183 del 20/12/2024 di nomina, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento denominato "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" CODICE CUP I31E22000020001.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2025 del 28.02.2025 di nomina e conferimento dell'incarico all'Ing. Domenico Greco quale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 in sostituzione e integrazione del Decreto del Sindaco n. 30 del 01.08.2024.

ACCERTATO che i sottoscritti non si trovano, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i..

VISTO il D.lgs. n. 36/2023.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali».

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

VISTA la delibera di G.C. n. 46 del 04/02/2025 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 09/2022, con l'aggiornamento dell'articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa dell'Ente.

VISTO la delibera di G. C. n. 539 dell'11.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028. Presentazione al Consiglio Comunale".

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 05.12.2025 di approvazione del DUP 2026/2028.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di Previsione 2026/2028.

VISTO il P.I.A.O. 2026/2028 approvato con Delibera di G.C. n. 36 del 29/01/2026.

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali.

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) **DI APPROVARE** la perizia di variante migliorativa al progetto dei Lavori per il "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"; predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Verrecchia della società TECNET STUDIO s.r.l., quale variante migliorativa in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nonché all'adeguamento delle lavorazioni in relazione agli assestamenti delle categorie di lavoro eseguite e all'applicazione di nuovi prezzi per lavorazioni necessarie e non previste nel contratto originario, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico, nel contratto originario, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico, che non comportano un incremento dell'importo contrattuale iniziale ed avente il quadro economico in premessa indicato.
- 3) **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento come in premessa indicato;

- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 856,87 quale accantonamento IRAP relativo al compenso incentivante art. 45 d.lgs 36/2023, trova copertura nel bilancio 2026-2028 annualità 2026 al capitolo 248664 impegno 2026/814 sub 5;
- 5) **DI AFFIDARE** i lavori così come variati, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e comma 2 del d.Lgs. 36/2023 alla ditta DAPET COSTRUZIONI srl, con sede in Casalvieri (FR) Via Scatozza n. 65, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.
- 6) **DI DARE ATTO** che le opere in variante per la sola parte Lavori per il "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" non modificano gli importi iniziali di contratto e che trovano già copertura , capitolo 248664 impegno 2026/814 sub 3.
- 7) **DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato per € 985.500,00 con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile Investimento 1.1 del PNRR che prevede la "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" e per € 14.500,00 con fondi di bilancio comunale.
- 8) **DI DARE ATTO CHE:**
- ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: I31E22000020001;
 - in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG: B5144002A6;
 - il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; d) il Responsabile del Progetto ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023, è l'arch. Domenico Zippo – Titolare di Incarico E.Q. del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità (nominato con Determina Dirigenziale n. 3183 del 20/12/2024).
- 9) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; **DI DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000; 11.
- 11) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti.
- 12) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Cassino.

IL R.U.P.

Arch. Domenico Zippo

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Domenico Greco

**Determinazione AREA TECNICA nr.291 del 27/04/2026****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2026	Impegno:	2026 814/0	Data: 30/03/2026	Importo: 343.219,67
ESERCIZIO: 2026	Subimpegno di spesa:	2026 814/3	Data: 30/03/2026	Importo: 45.018,00
Oggetto:	MISURA PNRR M2C1.1.I.1.1- MISSIONE 2 - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP: I31E22000020001 CIG: B5144002A6			
Capitolo:	2026 248664	PNRR - M2C1 - INVESTIMENTO 1.1 - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE RETE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - CUP I31E22000020001 - PNRR ENTRATA		
Codice bilancio:	9.03.2.0202	C.I.G.: B5144002A6	C.U.P.: I31E22000020001	SIOPE: 2.02.01.09.999
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 2632 DEL 05/12/2023			
Beneficiario:	0020724 - DAPET COSTRUZIONI S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	Impegno:	2026 814/0	Data: 30/03/2026	Importo: 343.219,67
ESERCIZIO: 2026	Subimpegno di spesa:	2026 814/5	Data: 24/04/2026	Importo: 856,87
Oggetto:	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. QUOTA IRAP SU INCENTIVI TECNICI			
Capitolo:	2026 248664	PNRR - M2C1 - INVESTIMENTO 1.1 - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE RETE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - CUP I31E22000020001 - PNRR ENTRATA		
Codice bilancio:	9.03.2.0202	C.U.P.: I31E22000020001	SIOPE: 2.02.01.09.999	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 2632 DEL 05/12/2023			
Beneficiario:	0016504 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP -			

.....

CASSINO li, 05/05/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 557**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile, Informatizzazione ed Innovazione**

Oggetto: **LAVORI PER MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA. CUP: I31E22000020001 - CIG: B5144002A6**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile, Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/04/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 557**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile, Informatizzazione ed Innovazione**

Oggetto: **LAVORI PER MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA. CUP: I31E22000020001 - CIG: B5144002A6**

Nr. adozione settore: **291** Nr. adozione generale: **991**

Data adozione: **27/04/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ambiente, Igiene e Sanita', Protezione Civile, Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/04/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 991 del 27/04/2026

OGGETTO: LAVORI PER MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA. CUP: I31E22000020001 - CIG: B5144002A6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 05/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO