



Comune di Cassino

Proposta nr. 416 Del 13/02/2023 -
Num. settoriale 163

Determinazione nr. 435 del 20/02/2023

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: ISTITUTO COMPRESIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO DI BIASIO. MESSA IN SICUREZZA SISMICA BLOCCO A E C. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 4

CODICE CUP I37B20002530001 - FONDI PNRR MIUSURA M2C4I2.2

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO:

- Il Decreto Interministeriale del 23.02.2021 come rettificato dal Decreto Interministeriale del 25.08.2021;
- Il Decreto Interministeriale del 08.11.2021 e l'allegato B, elenco delle opere finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto Interministeriale del 23.02.2021 e del Decreto Interministeriale del 25.08.2021, dal quale ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Istituto comprensivo I circolo Cassino - Plesso scolastico Gaetano Di Biasio. Messa in sicurezza sismica Blocco A e C" di € 1.500.000,00 e codice CUP I37B20002530001;

VISTO:

- La Determina Dirigenziale n. 666 del 29.03.2022 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto comprensivo I circolo Cassino. Plesso scolastico Gaetano di Biasio. Messa in sicurezza sismica Blocco A e C" redatto dall'R.T.P. Ing. Achille Giangrande (Capogruppo Mandatario), Ing. Paride Di Stasio e Ing. Nicholas Massaroni dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.222.335,02 per lavori a misura comprensivi di € 92.781,48 per oneri della sicurezza ed € 277.664,98 per somme a disposizione dell'Ente;
- La Determina Dirigenziale n. 688 del 31.03.2022 di autorizzazione a contrarre l'appalto per l'esecuzione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;
- La Determina Dirigenziale n. 1047 del 16.05.2022 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla società Appalti e Sevizi srl, con sede in Itri (LT) in via Appia Km 136,500, per un importo offerto complessivo, al netto del ribasso offerto del 3,09% in sede di gara, di € 1.187.431,81 comprensivi di € 92.781,48 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- La Determina Dirigenziale n. 1258 del 16.06.2022 di affidamento al R.T.P. Ing. Achille Giangrande (Capogruppo Mandatario), Ing. Paride Di Stasio e Ing. Nicholas Massaroni della direzione dei lavori, misure e contabilità nonché del coordinamento della sicurezza in fase esecuzione;

- La Determina Dirigenziale n. 1386 del 07.07.2022 di affidamento all'Ing. Gilberto Genovese dell'incarico di Collaudatore in corso d'opera e tecnico amministrativo;

VISTO:

- Il contratto d'appalto numero repertorio 722/2022 in data 21.07.2022, con estremi di registrazione serie 1T numero 1941 in data 21.07.2022, stipulato con la società Appalti e Sevizi srl dell'importo di € 1.187.431,81 oltre IVA;
- Il verbale di consegna parziale dei lavori, del blocco A, in data 23.06.2022 e il verbale di consegna definitiva dei lavori, del blocco A, in data 29.08.2022;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 1540 del 27.07.2022 di liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 207 del decreto legge "Rilancio" n.34/2020, dell'importo di 356.229,54 e garantito da una specifica polizza a garanzia per l'anticipazione;

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 1958 del 23.09.2022 di approvazione del SAL n.1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1;
- la Determina Dirigenziale n. 2309 del 07.11.2022 di approvazione del SAL n.2 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2;
- la Determina Dirigenziale n. 2561 del 21.12.2022 di approvazione del SAL n.3 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 4;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 2610 del 12.12.2022 di approvazione della perizia di variante tecnica predisposta dalla Direzione dei Lavori, quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1) lettera c) e comma 2) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, dell'importo netto di € 1.221.429,32 comprensivo di € 94.750,23 per oneri della sicurezza, che comporta incremento dell'importo contrattuale di € 33.997,51 oltre iva;

VISTO l'atto di sottomissione in data 12.12.2022

VISTO:

- Il SAL n.4 a tutto il 02.02.2023, emesso e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Appalti e Sevizi srl in data 02.02.2023, dell'importo di € 522.756,00 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- Il Certificato di Pagamento n. 4, emesso e sottoscritto dal RUP, Dott. Ing. Mario Lastoria, in data 03.02.2023, dal quale risulta il credito della Appalti e Sevizi srl di € 113.287,15 oltre € 11.328,72 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 124.615,87;

DATO ATTO che con il certificato di pagamento n. 4 è stata recuperata l'anticipazione nella misura del 30% dell'importo del corrispondente SAL;

VISTO la fattura n. 09 del 06.02.2023 con scadenza 14.03.2023, codice SdI 9039474755, di complessivi € 124.615,87 emessa dalla società Appalti e Sevizi srl a saldo del certificato di pagamento n.4;

RILEVATO che i lavori sono in avanzato corso di realizzazione;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I37B20002530001 e il codice CIG è 9163958160;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il DURC numero protocollo INPS_34229940 e validità al 15.03.2023;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al Bilancio 2022;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del documento contabile;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** il SAL n.4 a tutto il 02.02.2023 dei lavori "Istituto comprensivo I circolo Cassino. Plesso scolastico Gaetano di Biasio. Messa in sicurezza sismica Blocco A e C";
2. **LIQUIDARE** la fattura n. 09 del 06.02.2023 con scadenza 14.03.2023, codice SdI 9039474755, di complessivi € 124.615,87 emessa dalla società Appalti e Sevizi srl a saldo del certificato di pagamento n.4;
3. **PROVEDERE** al pagamento della fattura rispettivamente:
 - € 113.287,15 alla società Appalti e Sevizi srl, con sede in Itri (LT) in via Appia Km 136,500, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 11.328,72 corrispondente all'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge di Stabilità 2015;
4. **IMPUTARE** la spesa al Bilancio 2022, capitolo 248653 e impegno 2022/996 sub 0;
5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
6. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.
7. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Mario Lastoria



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 1

Determinazione AREA TECNICA nr.163 del 20/02/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2022 996/0	Data: 16/06/2022	Importo: 714.085,92
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO DI BIASIO. MESSA IN SICUREZZA SISMICA BLOCCO A E C. AFFIDAMENTO LAVORI			
Capitolo:	2022 248653	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - SCUOLA DI BIASIO VIA BELLINI - ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO A/B - CUP I37B20002530001 - ENTRATA 41193		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 9163958160	C.U.P.: I37B20002530001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1258 DEL 16/06/2022			
Beneficiario:	0022963 - APPALTI E SERVIZI SRL			
LIQUIDARE la fattura n. 09 del 06.02.2023 con scadenza 14.03.2023, codice SdI 9039474755, di complessivi € 124.615,87				

.....

CASSINO li, 19/02/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 416**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO DI BIASIO. MESSA IN SICUREZZA SISMICA BLOCCO A E C. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 4**

Nr. adozione settore: **163** Nr. adozione generale: **435**

Data adozione: **20/02/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/02/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 435 del 20/02/2023

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO DI BIASIO.
MESSA IN SICUREZZA SISMICA BLOCCO A E C. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO PAGAMENTO N. 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 21/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO