



Comune di Cassino

**Proposta nr. 1447 Del 14/05/2024 -
Num. settoriale 412**

Determinazione nr. 1376 del 15/05/2024

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI.
ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 2



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

Misura PNRR M2C4I2.2 - CUP I37B20002540001

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'istanza del Comune di Cassino, trasmessa nei termini di legge, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

VISTO:

- il Decreto Interministeriale del 23.02.2021 come rettificato dal Decreto Interministeriale del 25.08.2021;
- il Decreto Interministeriale del 08.11.2021 e l'allegato A, con elenco delle opere finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto Interministeriale del 25.08.2021, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico -corpo 2-3-4" dell'importo di € 800.000,00 e codice CUP I37B20002540001;

DATO ATTO che gli investimenti sono confluiti nella linea progettuale della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO:

- la domanda n. 4002 al Fondo di avvio delle opere indifferibili 2023 di conferma della pre-assegnazione del 10% per cui l'importo complessivo del finanziamento, rimodulato, ammonta ad € 880.000,00;
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

- la Determina Dirigenziale n. 1441 del 13.07.2023 di aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, la Direzione dei Lavori, misure e contabilità, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico -Corpo 2-3-4" al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall' Ing. Zenatello Andrea (Capogruppo Mandatario), l'Ing. Roberto Buccini (Mandante), l'Ing. Antonio Massa (Mandante) e l'Ing. Carlo Rago (Mandante) che ha offerto il ribasso unico del 25,80% che, applicato all'importo soggetto a ribasso, determina l'importo netto servizi di € 67.093,00 oltre € 2.683,72 per oneri previdenziali 4% ed € 15.350,88 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 85.127,60;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo n. 6363/IT in data 28.12.2022, e mandato collettivo speciale con rappresentanza all' Ing. Andrea Zenatello, capogruppo mandatario;
- il contratto repertorio n. 737//2023 in data 16.01.2023, con estremi di registrazione Serie 1T numero 408 del 16.02.2023, sottoscritto con il capogruppo dell'RTP;
- la Determina Dirigenziale n. 298 del 02.02.2023 di affidamento alla società Geoserving srl, con sede in Via Collemaroni 3 in San Vittore del Lazio (Fr), l'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e prove di caratterizzazione dei materiali;

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 1126 del 10.05.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico - Corpo 2-3-4", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall' Ing. Zenatello Andrea (Capogruppo Mandatario), dall' Ing. Roberto Buccini (Mandante), dall' Ing. Antonio Massa (Mandante) e dall' Ing. Carlo Rago (Mandante), dell'importo complessivo di € 880.000,00 di cui € 688.000,00 per lavori, comprensivi di € 35.300,00 per oneri della sicurezza ed € 192.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1130 del 11.05.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;
- la Determina Dirigenziale n. 1606 del 12.07.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico - Corpo 2-3-4" alla Società GFC Appalti Generali srl, con sede a Pozzilli (IS) in via S.S 85 Venafrana n.28, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 627.625,25 comprensivi di € 35.300,00 per oneri della sicurezza oltre € 62.762,53 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 690.387,78;
- la Determina Dirigenziale n. 2751 del 16.12.2023 di costituzione dell'ufficio di progettazione e direzione lavori;

VISTO:

- il contratto d'appalto numero repertorio 764 in data 13.10.2023 con estremi di registrazione Serie 1T e numero 2545 del 19.10.2023 stipulato con la Società G.F.C. Appalti Generali srl per complessivi € 690.387,78;
- il Processo Verbale di Consegna dei Lavori, in data 18.12.2023;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 274 del 23.01.2024 di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla Società G.F.C. Appalti Generali srl, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, dell'importo di € 125.525,05 garantito dalla specifica polizza per l'anticipazione;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 759 del 08.03.2024 di autorizzazione del sub appalto dei lavori;

VISTO la Determina Dirigenziale n. 866 del 19.03.2023 di approvazione del SAL n.1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1;

VISTO la Determina Dirigenziale n.1120 del 18.04.2024 di approvazione della perizia di variante del progetto "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico - Corpo 2-3-4" predisposta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa con nota protocollo n.21055 del 02.04.2024, quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1) lettera c) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, dell'importo netto di € 686.046,57 comprensivo di € 35.300,00 per oneri della sicurezza, che comporta incremento dell'importo contrattuale di € 58.421,32 oltre IVA;

VISTO:

- il SAL n. 2 a tutto il 23.04.2024 emesso e sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Zenatello e dalla Società G.F.C. Appalti Generali srl, dell'importo di € 549.807,29 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- il Certificato di Pagamento n. 2, emesso e sottoscritto dal RUP dott. Ing. Mario Lastoria in data 30.04.2024, dal quale risulta il credito della Società G.F.C. Appalti Generali srl di € 226.500,00 oltre € 22.650,00 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 249.150,00;

DATO ATTO che con il certificato di pagamento n. 2 è stata recuperata l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo del corrispondente Sal;

VISTO la fattura n. 15 del 02.05.2024 con scadenza 01.06.2024, codice SdI 12023620994, di complessivi € 249.150,00 emessa dalla Società G.F.C. Appalti Generali srl a saldo del certificato di pagamento n. 2;

RILEVATO che i lavori sono in corso di realizzazione;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I37B20002540001 e il codice CIG è 981950932C;

DATO ATTO che sono stati rispettati tutti gli obblighi imposti dal DNSH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm", come stabilito dall'art. 18, c. 4, lett. d) del RRF - Regolamento UE 2021/241;

ACCERTATO la regolarità contributiva n. protocollo INPS_39467392 e validità al 29.05.2024;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al FPV;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** il SAL n. 2 a tutto il 23.04.2024 dei Lavori "Istituto Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Mattei. Adeguamento Sismico corpi 2-3-4";
2. **LIQUIDARE** la fattura n. 15 del 02.05.2024 con scadenza 01.06.2024, codice SdI 12023620994, di complessivi € 249.150,00 emessa dalla Società G.F.C. Appalti Generali srl a saldo del certificato di pagamento n. 2;

3. **PROVVEDERE** al pagamento della fattura, rispettivamente:

- € 226.500,00 alla società G.F.C Appalti Generali srl, con sede a Pozzilli (IS) in via S.S 85 Venafrana n.28 mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- € 22.650,00 corrispondente all'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014;

4. **IMPUTARE** la spesa al FPV capitolo 248652, rispettivamente:

- € 64.263,45 impegno 2024/617 sub 3;
- € 141.372,44 impegno 2024/66 sub 1;
- € 43.514,11 impegno 2024/1024 sub 1;

5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

6. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;

7. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.412 del 15/05/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 617/0	Data: 27/03/2024	Importo:	80.000,00
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2024 617/3	Data: 27/03/2024	Importo:	64.263,45
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI. ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PERZIA DI VARIANTE				
Capitolo:	2024 248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 981950932C	C.U.P.: I37B20002540001	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1126 DEL 10/05/2023				
Beneficiario:	0023987 - G.F.C. Appalti Generali srl				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 66/0	Data: 02/04/2023	Importo:	200.000,00
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2024 66/1	Data: 02/04/2023	Importo:	200.000,00
Oggetto:	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192 - DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
Capitolo:	2024 248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 981950932C	C.U.P.: I37B20002540001	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1441 DEL 13/07/2022				
Beneficiario:	0023987 - G.F.C. Appalti Generali srl				

**Determinazione AREA TECNICA nr.412 del 15/05/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 1024/0	Data: 13/05/2024	Importo:	179.490,75
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 1024/1	Data: 13/05/2024	Importo:	179.387,78
Oggetto:	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192 - DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO					
Capitolo:	2024	248652	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -CUP I37B20002540001 SCUOLA MATTEI VIA HEROLD ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO 2/3 ENTRATA 41192			
Codice bilancio:	4.01.2.0202		C.I.G.:	981950932C	C.U.P.:	I37B20002540001 SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 1441 DEL 13/07/2022						
Beneficiario: 0023987 - G.F.C. Appalti Generali srl						
si liquida € 43.514,11 impegno 2024/1024 sub 1						

.....

CASSINO li, 15/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1447**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI.
ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

Nr. adozione settore: **412** Nr. adozione generale: **1376**

Data adozione: **15/05/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/05/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1376 del 15/05/2024

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO II CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO MATTEI.
ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO 2-3-4. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 16/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO