



Comune di Cassino

**Proposta nr. 2935 Del 07/11/2024 -
Num. settoriale 852**

Determinazione nr. 2817 del 08/11/2024

AREA TECNICA

Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che da una verifica effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale nonché dalle frequenti segnalazioni è stato riscontrato la necessità di eseguire interventi manutentivi per la messa in sicurezza della viabilità cittadina con rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

DATO ATTO che è stato eseguito dagli uffici dell'Area Tecnica un rilievo delle zone maggiormente ammalorate e definito un intervento di rifacimento a tratti alterni della pavimentazione stradale con tappetino d'usura in conglomerato bituminoso e, in alcuni tratti, con parziale scarifica dell'esistente manto;

VISTI

- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.02.2024, rettificata con Delibera di Giunta Comunale n.90 del 22.02.2024, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso", redatto dal Dott. Ing. Danilo Capogna e dal Geom. Ivan Feroce, dipendenti dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 794.010,12 per lavori a misura, comprensivi di € 3.485,70 per oneri della sicurezza, ed € 205.989,88 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 870 del 19.03.2024 di approvazione del progetto esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso", redatto dal Dott. Ing. Danilo Capogna e dal Geom. Ivan Feroce, dipendenti dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 794.264,96 per lavori a misura, comprensivi di € 3.849,90 per oneri della sicurezza, ed € 205.735,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 05.04.2024 di approvazione dell'avviso pubblico "Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per i "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso"";
- la Determina Dirigenziale n. 1212 del 03.05.2024 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- la Determina Dirigenziale n. 1507 del 28.05.2024 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso" alla Società C.P.M. Costruzioni s.r.l., con sede a Casal di Principe (CE) in Via Umberto Saba n. 5, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura, al netto del ribasso offerto del 29,777% in sede di gara, di € 609.501,52

comprensivi di € 3.849,90 per oneri della sicurezza ed € 169.924,62 per incidenza della manodopera oltre IVA 22% pari a € 134.090,33 e, quindi, per complessivi € 743.591,85;

- la Determina Dirigenziale n. 2434 del 23.09.2024 di costituzione dell'ufficio progettazione e direzione lavori;

VISTI:

- Il Contratto di Appalto Rep. 782/2024 sottoscritto in data 13.09.2024 con la ditta aggiudicataria, con estremi di registrazione serie 1T numero 2316 del 13.09.2024;
- il verbale di consegna dei lavori in data 07.10.2024;

VISTE:

- l'istanza della società C.P.M. Costruzioni s.r.l., in atti al prot. n. 61133 del 08.10.2023, di richiesta di corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- la polizza n. A2510240043086 in data 14.10.2024 e validità un anno rilasciata dalla FIN CASSA a garanzia per l'anticipazione con somma garantita pari ad € 124.947,82;

VISTA la fattura n. FPA 4/24 del 29.10.2024 con scadenza 05.12.2024, codice SdI 13289660889, di complessivi € 148.718,37 emessa dalla società C.P.M. Costruzioni s.r.l. a titolo di anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che i lavori sono in corso di realizzazione;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I37H23001790004 e il codice CIG è B18B924A7D;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il DURC numero protocollo INPS_43175784 e validità al 20.02.2025;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 2024/402 sub. 0; assunto sul capitolo 248675 al Bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 30/2024 del 01.08.2024 di nomina e conferimento dell'incarico all'Ing. Domenico Greco quale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI RICONOSCERE** alla società C.P.M. Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, e garantito dalla specifica polizza per l'anticipazione in premessa indicata;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. FPA 4/24 del 29.10.2024 con scadenza 05.12.2024, codice Sdl 13289660889, di complessivi € 148.718,37 emessa dalla società C.P.M. Costruzioni s.r.l. a titolo di anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
4. **DI RICHIEDERE** al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185, del D.Lgs. n. 267/2000 l'emissione di mandato di pagamento della somma complessiva di XX di cui:
 - € 121.900,30 alla società C.P.M. Costruzioni s.r.l. con sede in Casal Di Principe (CE) in via Umberto Saba n. 5, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 26.818,07 corrispondente all'IVA all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014;
5. **DI IMPUTARE** la spesa al Bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024, capitolo 248675 impegno 2024/402 sub 3;
6. **DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con Mutuo acceso dall'Ente presso Cassa Depositi e Prestiti per € 999.000,00 e con fondi di bilancio comunale per € 1.000,00;
7. **DI DEMANDARE** all'ufficio finanziario l'inserimento sul portale di Cassa Depositi e Prestiti dei giustificativi di spesa;
8. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
9. **DI DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione.
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RUP

Dott. Ing. Mario Lastoria

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Domenico Greco

**Determinazione AREA TECNICA nr.852 del 08/11/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		Impegno:	2024 402/0	Data: 16/02/2024	Importo:	999.000,00
ESERCIZIO: 2024		Subimpegno di spesa:	2024 402/3	Data: 28/05/2024	Importo:	743.591,85
Oggetto:	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 80 DEL 16/12/2024.					
Capitolo:	2024	248675	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE - MUTUO ENTRATA 405706 Codice CUP: I37H23001790004			
Codice bilancio:	10.05.2.0202		C.I.G.: B18B924A7D	C.U.P.: I37H23001790004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali						
Atto Amministrativo:		DETERMINA AREA FINANZIARIA NR. 567 DEL 16/02/2024				
Beneficiario:		0010070 - C.P.M.				
LIQUIDARE la fattura n. FPA 4/24 del 29.10.2024 con scadenza 05.12.2024, codice Sdl 13289660889, di complessivi € 148.718,37 emessa dalla società C.P.M. Costruzioni s.r.l. a titolo di anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto						

.....

CASSINO li, 08/11/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 2935**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTO**

Nr. adozione settore: **852** Nr. adozione generale: **2817**

Data adozione: **08/11/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Patrimonio - Manutenzione e Gestione Immobili Comunali ed infrastrutture)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/11/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 2817 del 08/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 12/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO