Comune di Cassino

Proposta nr. 3193 Del 05/12/2024 -
Num. settoriale 919

Determinazione nr. 3101 del 12/12/2024
AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COLOSSEO OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO A
111 STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

VISTI:

e |a Delibera Giunta Comunale n. 252 del 28.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo
“Completamento e adeguamento impianto sportivo “Colosseo” opere di efficientamento energetico e
realizzazione del manto sintetico sul campo da calcio a 11 — | stralcio funzionale”, redatto dal Dott. Ing.
Danilo Capogna, dell'importo complessivo di € 553.407,24 di cui € 422.965,80 per lavori ed €
130.441,44 per somme a disposizione dell’Ente;

o il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021, di approvazione provvisoria,
nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili;

e il Decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022, con il quale si & proceduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame, di
ammissione del finanziamento, tra l'altro, dell’istanza presentata dal Comune di Cassino per un
importo di € 553.407,24;

e |'atto d’obbligo sottoscritto in data 14.10.2022 dal Comune di Cassino e dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri — Dipartimento dello Sport, di formale concessione del finanziamento di € 553.407,24;

VISTE:

la Determinazione Dirigenziale n. 297 del 02.02.2023 di approvazione del progetto esecutivo
“Completamento e adeguamento impianto sportivo “Colosseo” opere di efficientamento energetico e
realizzazione del manto sintetico sul campo da calcio a 11 — | stralcio funzionale”, redatto dal Dott. Ing.
Capogna Danilo, dell'importo complessivo di € 553.407,24 di cui € 475.885,10 per lavori di cui € 10.638,91
per oneri della sicurezza ed € 77.522,14 per somme a disposizione dell’Ente;

La Determina Dirigenziale n. 441 del 20.02.2023 di autorizzazione a contrarre I'appalto dei lavori mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016,
individuata come miglior rapporto qualita/prezzo;

La Determina Dirigenziale n. 1503 del 28.06.2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori “Completamento e
adeguamento impianto sportivo “Colosseo” opere di efficientamento energetico e realizzazione del manto
sintetico sul campo da calcio a 11 — | stralcio funzionale” al Consorzio Stabile Santa Rita, con sede in Veroli
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(FR) Via Rotondi 55, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 435.455,21 comprensivi di €
10.638,91 per oneri della sicurezza oltre € 43.545,52 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 479.000,73;

e |a Determina Dirigenziale n. 1994 del 14.09.2023 di costituzione dell’ ufficio di progettazione;
VISTI:

e |l contratto d’appalto rep. 760 in data 11.09.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 2240 del
11.09.2023, stipulato con il Consorzio Stabile Santa Rita Scarl, dell'importo di € 435.455,21 oltre IVA;

e |l verbale di consegna definitiva dei lavori, in data 27.09.2023;

e |a Determina Dirigenziale n. 1167 del 20.04.2024 di autorizzazione del sub appalto dei lavori per la parte
riconducibile alla Categoria OG1 e OGS, alla societa Metalsystem srl, con sede legale a Lariano (Rm) in Via
Silvio Pellico snc, da parte del Consorzio Stabile Santa Rita Scarl, con sede in Veroli (FR) Via Rotondi 55, alle
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 36/2023;

o |a Determina Dirigenziale n. 2680 del 23.10.2024 di approvazione, tra 'altro, della perizia di variante
dellintervento “Completamento e adeguamento impianto sportivo “Colosseo” opere di efficientamento
energetico e realizzazione del manto sintetico sul campo da calcio a 11 — | stralcio funzionale”, dell'importo
netto di € 460.784,80 comprensivo di € 10.638,91 per oneri della sicurezza, che comporta incremento
dell'importo contrattuale di € 25.329,59 oltre IVA 10% per complessivi € 27.862,50;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1316 del 10.05.2024 di approvazione del SAL n.1 e liquidazione Certificato
di Pagamento n. 1;

VISTI:

e |l SAL n.2 a tutto il 18.11.2024 emesso e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Danilo Capogna e
dalla Societa Consorzio Stabile Santa Rita Scarl in data 19.11.2024, dell'importo di € 396.014,04 al netto del
ribasso d’asta offerto in sede di gara;

o |l Certificato di Pagamento n. 2, emesso e sottoscritto dal RUP Dott. Ing. Mario Lastoria in data 20.11.2024,
dal quale risulta il credito della Societa Consorzio Stabile Santa Rita Scarl di € 103.794,71 oltre € 10.379,47
per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 114.174,18;

VISTA la fattura n. 316 del 22.11.2024 con scadenza 22.12.2024, codice Sdl 13431750450, di complessivi €
114.174,18 emessa dal Consorzio Stabile Santa Rita a saldo del certificato di pagamento n.2;

RILEVATO che i lavori sono in avanzato corso di realizzazione;
RISCONTRATO che il codice CUP dell’intervento € 134E21002080001 e il codice CIG € 96625761F7;

ACCERTATA la regolarita contributiva con il DURC numero protocollo INAIL 45404999 con scadenza della
validita al 17.01.2025;

ACCERTATA la disponibilita finanziaria sul capitolo 248636 del Bilancio 2024-2026, annualita 2024 con
impegno 2024/598 sub 1;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del documento contabile;

ACQUISITO il parere di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del
D.Lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

ACCERTATO:

e Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

e Dinon trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
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e Che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all’area
finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei
pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 30/2024 del 01.08.2024 di nomina e conferimento dell’incarico all’Ing.
Domenico Greco quale Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizioni di incompatibilita o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

e all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
e all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
e all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i,;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della
contabilita pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi
strumentali;

VISTO il parere di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs.
n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO gli artt. 107, 109, 110, 184 e 185 del TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del
presente atto;

2. DI APPROVARE il SAL n.2 a tutto il 18.04.2024 dei lavori “Completamento e adeguamento impianto
sportivo “Colosseo” opere di efficientamento energetico e realizzazione del manto sintetico sul campo
da calcio a 11 — | stralcio funzionale”;

3. DI LIQUIDARE ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 la fattura n. 316 del 22.11.2024 con
scadenza 22.12.2024, codice Sdl 13431750450, di complessivi € 114.174,18 emessa dal Consorzio
Stabile Santa Rita Scarl a saldo del certificato di pagamento n.2;

4. DI RICHIEDERE al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000
I’emissione di mandato di pagamento della somma complessiva di 114.174,18 di cui:

e € 103.794,71 alla Societa Consorzio Stabile Santa Rita, con sede in Veroli (FR) in Via Rotondi n. 55,
mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell’allegata dichiarazione di tracciabilita
dei flussi finanziari;

e €10.379,47 corrispondente all'lVA all’erario ai sensi dell’art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge
di Stabilita 2015;

5. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura nell'impegno 2024/598 sub 1 sul capitolo
248636 del Bilancio 2024-2026, annualita 2024;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.
36/2023, dell’intervento ¢ il Dott. Ing. Mario Lastoria;
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7. DI ATTESTARE la regolarita e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
I’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

8. DI DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilita e di conflitto di interessi dei firmatari del
presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di
regolarita contabile ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento &€ ammesso ricorso al TAR del LAZIO o in
alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure 120 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Cassino.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Dott. Ing. Domenico Greco
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Provincia di Frosinone

Determinazione AREA TECNICA nr.919 del 12/12/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2024 Impegno: 2024 598/0

Data: 27/03/2024 Importo: 549.870,81

ESERCIZIO: 2024 Subimpegno di spesa: 2024 598/1 Data: 27/03/2024 Importo: 506.863,28

Oggetto: COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COLOSSEO OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO A 11- | STRALCIO FUNZIONALE.
AGGIUDICAZIONE

Capitolo: 2024 248636

LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO SPORTIVO COLOSSEO -CUP 134E21002080001 - ENTRATA 41169

Codice bilancio: 6.01.2.0202 C.I.G.: 96625761F7

C.U.P.: I34E21002080001  SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 297 DEL 02/02/2023

Beneficiario: 0027819 - CONSORZIO STABILE SANTA RITA SCARL

LIQUIDARE ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 la fattura n. 316 del 22.11.2024 con scadenza 22.12.2024, codice Sdl 13431750450, di
complessivi € 114.174,18 emessa dal Consorzio Stabile Santa Rita Scarl a saldo del certificato di pagamento n.2

CASSINO |i, 12/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 3193
Settore Proponente: AREA TECNICA

Ufficio Proponente: Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

Oggetto:. COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COLOSSEO OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA
CALCIO A 111 STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2

Nr. adozione settore: 919 Nr. adozione generale: 3101
Data adozione: 12/12/2024

— Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarita tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/12/2024 Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

— Visto Contabile

In ordine alla regolarita contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/12/2024 Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo

Il presente documento € sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.Igs
82/2005



— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 3193
Settore Proponente: AREA TECNICA

Ufficio Proponente: Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

Oggetto:. COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COLOSSEO OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA
CALCIO A 111 STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

— Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarita tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/12/2024 Il Responsabile di Settore

Ing. Domenico Greco

Il presente documento € sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.Igs
82/2005



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Copie

Determinazione nr. 3101 del 12/12/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COLOSSEO OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEL MANTO SINTETICO SUL CAMPO DA CALCIO
A 111 STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO
N.2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 ¢
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino i 13/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO
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